# 平成 25 年

# 1月 臨 時 会 会 議 録

平成 25 年 1 月 24 日

萩 · 長門清掃一部事務組合議会

# 图 次 (第1号)

○議	事	目	程		3
〇出	席	議	員		3
〇日	程	第	1	会議録署名議員の指名	3
$\bigcirc$ $\exists$	程	第	2	会期の決定	3
$\bigcirc$ $\exists$	程	第	3	議案第1号	4
○討			論		5
○表			決		5

## 平成 2 5 年 1 月

# <u> 萩·長門清掃一部事務組合議会臨時会会議録(第1号)</u>

# 議事日程第1号

平成25年1月24日(木曜日)午前10時開議

第1 会議録署名議員の指名

第2 会期の決定

第3 議案第1号

○本日の会議に付した事件

日程第1 会議録署名議員の指名

日程第2 会期の決定

日程第3 議案第1号

#### ○出席議員(8名)

1番 团 波昌 子 君 2番 大 下 和 政 君 3番 青 木 次 君 4番 西 島 孝 一 君 5番 尚 﨑 巧 君 6番 松 永 亘 弘 君 7番 広 兼 義烈 君 8番 柴 田保央 君

### ○説明のため出席した者

管 玾 村 者 野 興 兒 君 副 管 理 者 大 西 倉 雄 君 平 務 局 長 田 幸 三 君 事務局副局長兼次長 重 原 敏 男 君 学 事務局主幹兼次長補佐 安 君 田 会 計 管 理 者 之 君 吉 村 秀 事務局主幹 邊 君 田 信 事務局主幹 中伸彦君 Щ

事務局主幹 上 田 秀 男 君 事務局主幹 津 室 猛 君 事務局主幹 河 野広 行 君 事務局主幹 浦 功 次 君

## ○書記出席者

 書
 記
 長
 藤
 岡
 敏
 彦
 君

 書
 記
 沒
 村
 祥
 一
 君

 書
 記
 光
 永
 忠
 由
 君

午前10時01分開会

○議長(柴田保央君) ただいまから、平成 25年1月萩・長門清掃一部事務組合議会臨 時会を開会いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり であります。

### 日程第1 会議録署名議員の指名

○議長(柴田保央君) 日程第1、会議録署 名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、5番、岡﨑議員、7番、 広兼議員を指名いたします。

日程第2 会期の決定

○議長(柴田保央君) 日程第2、会期の決 定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(柴田保央君) 御異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日限りと決定をいたしました。

日程第3 議案第1号

○議長(柴田保央君) 日程第3、議案第1 号を議題といたします。

議案第1号 平成24年度萩・長門清掃一部 事務組合一般会計補正予算(第 3号)

〇議長(柴田保央君) 提案者より、提案理 由の説明を求めます。管理者。

[管理者 野村興兒君登壇]

**〇管理者(野村興見君)** 本臨時会に提案いたしました議案につきまして御説明を申し上げます。

議案第1号平成24年度萩・長門清掃一部 事務組合一般会計補正予算(第3号)は、新 清掃工場建設事業の債務負担行為の補正であ ります。

新清掃工場用地造成工事は、条件付一般競争入札により、協和建設工業、黒瀬建設、中原組、クロセ共同企業体が4億3,050万円で落札し、本組合議会6月臨時会において工事請負契約の御承認をいただいたところでありますが、本工事の実施に当たり、請負業者により実施した施工試験において、造成地の地質が想定以上に軟質であることが判明し、当初の設計ではのり面の崩壊や擁壁の一部転倒の恐れがあることから、新清掃工場敷地西

側ののり面工と敷地北側の擁壁工等について設計変更を行いました。これに伴い、工事請負金額が9,540万4,050円増額することとなりましたので、債務負担行為の限度額、2億7,250万円を9,540万5,000円増額して、3億6,790万5,000円とするものであります。財源については、特定財源として環境省の循環型社会形成推進交付金の9,223万5,000円と阿武町からの受託事業収入3,418万3,000円。一般財源が、2億4,148万7,000円であります。

以上であります。

よろしく御審議をお願いいたします。

〇議長(柴田保央君) 以上で、提案理由の 説明は終わりました。

これより質疑を行います。

議案第1号平成24年度萩・長門清掃一部 事務組合一般会計補正予算(第3号)に対す る質疑を行います。質疑はありませんか。 (「質疑あり」と呼ぶ者あり)7番、広兼議 員。

**〇7番**(広兼義烈君) ただいまの説明でおおむね了解はいたしましたけれども、これ軟質ということで、あの、表現がしてありますが、もう少しですね、軟質という意味について御説明いただけたらと思います。よろしくお願いします。

〇議長(柴田保央君) 事務局主幹。

○事務局主幹(安田 学君) 初めに、アンカー工法につきまして御説明いたします。

皆様も一度は、目にふれられておられると思いますが、この近くでは、萩三隅道路の切りのり面に十字の鉄製品またはコンクリート製品で施工したものを見られたことがあると思います。表面に出ていますのは、一部で、のり面と直角にピアノ線を挿入し、岩盤で定

着させて、十字の表面に出たものとで引っ張 り崩壊を防止しています。そのような工事を 今回の造成工事でも実施しています。

造成の設計を行うにあたっては、事前に土 質の調査を実施し、そのデータにより、造成 計画に反映いたします。

事前の地質データ資料として、岩盤の堅さ・地質の種類により、のり面を切る角度を決めます。今回もデータを基に、設計指針により設計を行いましたが、のり面を切っただけでは、のり面が崩壊する恐れがあることから、のり面にアンカーを設置することで、当初設計にも反映させており、工事に着手いたしました。

このような、アンカー工事を実施するにあたりましては、工事中掘削のり面において、試験用のアンカーを設置し、検査したのち本設のアンカーを設置することが基本となっており、この造成現場においても、試験アンカーを設置し検査を行ったところ、試験結果として、安全な強度を得ることが、出来なかったことにより、試験結果を基に再度検討を行いまして、アンカーの長さを長くすることとなりました。

そういうことで、今回の岩盤の中に粘性土がかんでいたということで、思ったより強度が出ませんでしたので、そういう工事を追加することといたしました。

以上です。

○議長(柴田保央君) 広兼議員、よございますか。はい。ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)ないようでありますので質疑を打ち切ります。

以上で、質疑を終わります。

討 論

○議長(柴田保央君) これより討論を行います。討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)

○議長(柴田保央君) 討論なしと認めます。
以上で、討論を終了いたします。

表決

O議長(柴田保央君) これより採決を行います。

議案第1号平成24年度萩・長門清掃一部 事務組合一般会計補正予算(第3号)は、原 案のとおり決定することに賛成の方は御起立 願います。

[起立者全員]

○議長(柴田保央君) 起立全員であります。 よって、議案第1号は原案のとおり可決され ました。

以上で、本臨時会の議事は終了いたしました。

これをもちまして、平成25年1月萩・長門清掃一部事務組合議会臨時会を閉会いたします。

午前10時10分閉会

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

平成25年1月24日

萩・長門清掃一部事務組合

議 長 柴田保央

議員 岡崎 巧

議員広兼義烈